

План работы
муниципального опорного центра
дополнительного образования детей
Кингисеппского муниципального района

на 2022 год

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Мероприятия по обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (МОЦ)			
1.1.	Подготовка и утверждение плана работы муниципального опорного центра дополнительного образования в муниципальном образовании	Январь	Дутка Н.В.
1.2.	Разработка медиаплана освещения деятельности МОЦ	Январь	Дутка Н.В.
1.3.	Обновление раздела МОЦ на сайте МБУДО «ЦТР»	В течение всего периода	Устинова А.Ю. Дутка Н.В.
1.4.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций (далее ОУ), реализующих ДОП	В течение всего периода	Дутка Н.В.
1.5.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте образовательной организации, социальных сетях, в СМИ	В течение всего периода	Дутка Н.В.
1.6.	Проведение мониторингов по разделам АИС «Навигатор» по актуализации и своевременному обновлению разделов АИС «Навигатор»	В течение всего периода	Дутка Н.В.
1.7.	Проведение мониторингов по ОУ	По запросу	Дутка Н.В.
2. Мероприятия по проведению инвентаризации (при ее проведении в 2022 году) инфраструктурных, материально-технических ресурсов образовательных организаций разного типа, научных организаций, организаций культуры, спорта, и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации образовательных программ, а также анализа кадрового потенциала для повышения эффективности системы образования Ленинградской области			
2.1.	Проведение инвентаризации	В соответствии с приказом РМЦ	Дутка Н.В.
2.2.	Проведение с ОУ информационно-разъяснительной работы по вопросам инвентаризации	В соответствии с приказом РМЦ	Дутка Н.В.
2.3.	Регистрация и корректировка данных организаций в ИС «Мониторинг доступности образования» (получение логинов и паролей организациями)	В течение всего периода	Дутка Н.В.
2.4.	Предоставление отчетов о регистрации в ИС «Мониторинг доступности образования» и графика проведения инвентаризации специалистами, ответственными за данное направление в муниципальных образованиях	В соответствии с приказом РМЦ	Дутка Н.В..
2.5.	Проведение инвентаризации (заполнение форм в ИС «Мониторинг доступности образования») в муниципальном образовании	В соответствии с приказом РМЦ	Дутка Н.В.

2.6.	Подготовка аналитических материалов по итогам инвентаризации в муниципальном образовании, предоставление аналитической справки в РМЦ	В соответствии с приказом РМЦ	Дутка Н.В.
3. Мероприятия по обеспечению деятельности общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации функциональным требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы соответствующие запросам и уровню подготовки детей			
3.1.	Организация с ОУ своевременной работы по наполнению ИС «Навигатор»	В течение всего периода	Дутка Н.В.
3.2.	Разработка краткосрочных курсов дополнительного образования, ед., накопительным итогом с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием	В течение всего периода	МОЦ, ОУ
3.3.	Корректировка списка ответственных, графика и списка организаций, осуществляющих содержательное наполнение общедоступного Навигатора	Январь Сентябрь	Дутка Н.В.
3.4.	Корректировка реестра организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, его предоставление в РМЦ	В течение всего периода	Дутка Н.В.
3.5.	Консультирование специалистов, ответственных за мероприятия по внедрению общедоступного навигатора, руководителей учреждений дополнительного образования по работе с муниципальным сегментом навигатора дополнительного образования детей	В течение всего периода	Дутка Н.В.
3.6.	Работа с обращениями пользователей и организаторов программ: корректировка данных пользователей АИС «Навигатор», подтверждение личных кабинетов и пр.	В течение всего периода	Дутка Н.В.
3.7.	Работа с ДОП, размещёнными в АИС «Навигатор»: проверка соответствия требованиям, открытие групп, направление на экспертизу, перевод на ПФДОД, своевременная модерация, оформление движение учащихся и пр.	В течение всего периода	Дутка Н.В.
4. Мероприятия по внедрению и распространению системы <i>персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО)</i>, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей (по отдельному графику)			
4.1.	Внедрение и совершенствование модели ПФДО в муниципалитете (в соответствии с «дорожной картой»)	В течение всего периода	Комитет по образованию администрации Кингисеппского муниципального района,
4.2.	Участие в вебинарах, онлайн-семинарах, онлайн-совещаниях по вопросам ПФДОД и	В течение всего периода	МОЦ, ОУ

	их обсуждение.		
4.3.	Проведение информационной кампании о действии сертификатов ПФДОД	Август-сентябрь	МОЦ, ОУ
4.4.	Выставление счетов по ПФДОД	Ежемесячно до 2 числа	МОЦ, ОУ
4.5.	Увеличение количества детей, охваченных ПФДОД в рамках взаимодействия между ОУ в сетевой форме	В течение всего периода	МОЦ, ОУ
4.6.	Совещания с ответственными по ОУ за наполнение Навигатора	Сентябрь	Дутка Н.В.
4.7.	Корректировка и раздача памяток для родителей, ОУ по алгоритмам записи на ДОП по ПФ, применению сертификатов ПФ.	август-сентябрь	Дутка Н.В.
4.8.	Оказание консультационной помощи ОУ по вопросам внедрения и функционирования ПФДОД.	В течении всего периода	МОЦ
4.9.	Разработка, проведение экспертизы и внедрение разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ, с накопительным итогом	Апрель-сентябрь	МОЦ, ОУ
4.10.	Разработка, проведение экспертизы и внедрение ДОП в сетевой форме, ед., накопительным итогом	Апрель-сентябрь	МОЦ, ОУ
<p>5. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях их привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ</p>			
5.1.	Обеспечение развития профессионального мастерства руководителей и педагогических работников муниципальных опорных центров, прохождения курсов ПК	Январь-февраль	МОЦ
<p>6. Мероприятия по реализации ДОП в сетевой форме, вовлечении в реализацию ОУ всех типов, в том числе профессиональных а так же организаций спорта и общественных организаций и предприятий реального сектора экономики</p>			
6.1.	Оказание помощи ОУ в разработке моделей дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме	по запросу	Комитет образованию администрации Кингисеппского муниципального района, МОЦ
6.2.	Оказание помощи ОУ в апробации моделей в муниципальном образовании	по запросу	Комитет образованию администрации Кингисеппского муниципального района, МОЦ

7.Выравнивание доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей Ленинградской области, соответствующего уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

7.1.	Оказание помощи ОУ в разработке курсов, ДОП, реализуемых в дистанционной и сетевой форме	по запросу	МОЦ
7.2.	Реализация ДОП для детей с ОВЗ	В течение всего периода	ОУ

Директор МБУДО «ЦТР»

Максимова О.Д.